



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Via Canale - 19030 Castelnuovo Magra (SP) - Tel. 0187/693838 - Fax 0187/670102

email: lavoripubblici@castelnuovomagra.com

VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEL CASTELLO DEI VESCOVI DI LUNI

CRONOPROGRAMMA

MASSA, 25 OTTOBRE 2013

Il Progettista

(Dott. Ing. Carlo Chioni)

Dott. Ing. CARLO CHIONI

Via G. B. La Salle n°13/2 - 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585/44626, fax 0585/44626 P.I. 00293870457

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DURATA LAVORI 240 GG.

Installazioni di cantiere



Demolizioni, scavi e movimento terra



Interventi di consolidamento, risanamento, restauro



Impianti (elettrici, sanitari ecc.)




Strutture ed opere in legno



Opere edili



Carpenteria metallica, opere in ferro, infissi.



1° S.A.L. giorno 69
€ 120.496,85

2° S.A.L. giorno 116
€ 242.048,78

3° S.A.L. giorno 158
€ 360.323,66

4° S.A.L. giorno 228
€ 480.031,74